

Ampliación proyecto Reposición Media Luna Municipal de Pinto

Justificación del proyecto

Debido a la licitación del kit de media luna donde se presentó solo un oferente y al cual se le adjudico la compra, este oferente dio como plazo de entrega **25 días** hábiles desde la firma del contrato, por este plazo de entrega me veo en la obligación de solicitar al concejo la ampliación del proyecto por un mes con el fin de finalizar de manera correcta este proyecto.

A pesar de esto se seguirá trabajando en el desarme y modificación del ruedo y gradas con el fin de cuando llegue el kit este se instale a la brevedad.



CRISTIAN EDUARDO DIAZ SILVA

Arquitecto UBB

Diplomado en Diseño de Arreas Verdes y Espacios Públicos Sustentables

Diplomado en Instrumentos de Planificación Territorial

Perito Judicial en Arquitectura

Doctor en Arquitectura ©

Secplan I. M. de Pinto

Pinto enero 2015