Ampliacion proyecto Reposicion Media Luna Municipal de Pinto

Justificacion del proyecto

Debido a la licitacion del kid de media luna donde se presentd solo un
oferente y al cual se le adjudico la compra, este oferente dio como plazo de
entrega 25 dias habiles desde la firma del contrato, por este plazo de entrega
me veo en la obligacion de solicitar al concejo la ampliacion del proyecto por
un mes con el fin de finalizar de manera correcta este proyecto.

uira trabajando en el desarme y modificacién del ruedo
cua llegue el kit este se':iinsta le a la brevedad.
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